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建筑工地安全隐患排查整治
专项行动情况通报


各有关单位：
根据《关于立即开展本市建筑工地安全隐患排查整治专项 行动的通知》(沪建安质监(2023)69号)(以下简称《通知》) 文件要求，市住房城乡建设管理委会同市安质监总站组成3个 市级督查组，于1月至2月初期间对全市范围建筑工地安全隐 患排查整治工作开展情况进行督导检查，现将检查情况通报如
下：
一、基本概况
此次专项行动覆盖了本市16个地区以及自贸、临港2个特 定地区，共计出动检查人员176人次，检查在建项目44个，发
现各类安全问题隐患数量255条。
督查组对受检项目在检查中发现的各类安全隐患和行为方
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面的问题，共开具整改指令单40份；对安全隐患问题突出、管
理严重缺位的项目开具局部暂缓施工指令单14份。
按照《通知》要求，此次检查重点内容包括各在建项目危 险性较大的分部分项工程安全管控、重大事故隐患排查治理、 高处坠落事故预防、有限空间摸排管理、大跨度结构施工安全 管理、建筑起重机械关键节点管控、消防安全管理等安全工作
的落实情况。
二、 总体评价
从本次检查情况看，大部分被检项目能够认真落实安全隐 患排查整治专项行动相关要求，严格管控危大工程实施，落实 重大事故隐患排查治理，有力实施预防高坠措施，严密排查有 限空间，做好建筑起重机械安全管控及现场消防安全管理工作，
各项安全生产措施基本落实，施工现场管理不断加强。
本次检查所有被检项目均根据《通知》要求开展自查自纠， 区建设主管部门和工程监督机构均根据《通知》要求开展检查
工作，并形成检查记录。
三、 存在问题
检查仍发现，部分项目在危大工程管理实施、重大事故隐 患排查治理、高坠预防推进、人员管理等方面仍存在一定的不 足，安全管理意识淡薄，安全生产责任、安全生产措施落实不
到位。
(一)危大工程施工安全管理方面
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检查发现个别项目未在危大工程专项施工方案内明确实施 过程中实际存在的关键环节、风险点，并制定可靠的安全技术 措施，部分项目未严格按照危大工程专项施工方案组织施工、 验收。如嘉定区南翔镇 JDC2-0203 单元13-02、16-01 地块住宅 	(东地块)项目，未在专项施工方案中对深基坑工程基坑支护 拉森钢板桩施工环节进行细化描述并制定完善相应的安全技术 措施；金山区大信·中信海直华东无人机总部基地项目，钢结 构压型钢板设置不符合规范和方案要求，超过8m 高支模排架验 收记录与现场实际不符；上海市金山区枫泾镇01-A-01 地块项 目，高支模施工水平剪刀撑、水平安全网未设置，步距设置验 收记录与现场实际不符；奉贤区四团镇34-05地块商业、住宅 新建项目，模板支撑架在架体局部缺少横纵向水平杆件、使用 非标接长构件、未组织危大工程验收的情况下擅自进行PC 预制
梁构件的吊装并搁置在支撑架上。
(二)重大事故隐患排查治理方面
检查发现部分项目总包单位、专业分包单位在开展重大事 故隐患排查治理工作方面存在主体安全责任未落实的情况，项 目部未根据重大事故隐患判定标准逐条对照工程实际情况严格 排查治理，项目管理人员对重大事故隐患判定能力存在不足， 排查治理工作未能真实反映实际安全管理状态。如奉贤区四团 镇34-05地块商业、住宅新建项目，总包单位现场安全员未持
有效的本单位安全生产考核合格证书；西虹桥沪青平公路北侧
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44-15 地块项目，高处作业吊篮内作业人员未取得高处作业吊 篮操作工证；上海市金山区枫泾镇01-A-01 地块项目， HQ271 单体基坑单日监测数据围护顶水平位移最大日变形达70mm, 已 报警未进行相应处置，部分司索、信号操作工人未持有特种作
业人员操作资格证书。
(三)高坠预防推进方面
检查发现，部分项目未建立健全预防高坠安全管控体系， 责任未落实到人，防高坠方案编制内容不全，施工现场预防高 坠设施设置不到位。如金山区大信·中信海直华东无人机总部 基地项目，操作平台内防护栏杆缺失较多，上人通道未设置， 违规与超8m 高支模排架相连，钢结构屋架梁施工生命绳未连续 贯通设置，楼层内临边洞口防护部分缺失；上海市精神卫生中 心重性精神疾病临床诊疗中心项目，部分楼层、梯段边临边防护 缺失，地面钢结构堆场区域人员随意进出，未设置防护或隔离； 西虹桥沪青平公路北侧44-15地块项目，作业人员在未正常落
地的吊篮内违规进出。
(四)人员管理方面
检查发现，部分项目关键岗位人员长期不到岗或未在现场 有效履行安全生产管理职责，部分项目现场作业人员实名制存 在录入不及时、登记缺漏等情况。如西虹桥沪青平公路北侧 44-15 地块项目，幕墙专业承包单位项目负责人存在施工作业
期间长期不到岗履职的情况；自贸区 F9C-95# 厂房项目，劳务
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分包单位安全员数量配备不足，安全员未按规定填写安全日志；  金山区金山新城 JSC1-0401 单元1-11-01地块项目，塔机安拆  专业分包单位项目经理未按规定在塔机安装期间现场带班履职； 上海市金山区枫泾镇01-A-01 地块项目，现场300余名工人未
及时录入实名制系统。
(五)消防安全管理方面
检查发现个别项目消防安全隐患排查未做到全覆盖，动火 手续办理不规范。存在如动火作业时监护人员不在场、气瓶堆 放点与动火点之间距离不符合要求、临时消防立管未及时跟进、
动火作业证签发流程不符合要求、动火部位不明确等问题。
(六)其他
部分项目建设单位落实安全首要责任不到位，未能建立健 全安全生产责任体系，配备专职安全生产管理人员，牵头组织
参建各方签订安全生产管理协议，共同开展隐患排查等工作。
个别项目基坑监测工作不规范，存在点位被破坏情况。
四、 检查处置
针对现场检查发现的问题，督查组均开具相应行政措施单 并责令相关责任单位举一反三进行整改，对严重违法违规及安 全隐患突出的项目相关责任单位及责任人依法依规实施相应处
罚。
五、 后续工作要求
持续深入开展隐患排查整治。工程参建各方要严格落实安
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全生产主体责任，针对此次专项行动中检查出的各类问题对照 开展自查自纠，举一反三落实问题整改销项。各建筑施工企业 及项目部应建立隐患排查治理规范化、常态化工作机制，压实 关键岗位人员履职管理，持续开展防高处坠落、物体打击、消 防安全整治工作，突出深基坑、高支模、脚手架、起重机械等 危大工程的管控，积极防范化解事故风险，坚决遏制较大及以
上事故发生。
持续加大监督检查力度。各区建设主管部门及工程监督机 构应严格落实行业监管责任，强化责任担当，细化工作措施， 针对此次通报发现的各项问题督促责任单位举一反三积极落实 整改，对反复出现、屡禁不止的各类安全隐患，持续开展专项 整治和回头看工作，对责任不落实、整改不到位的责任单位和
责任人要依法严肃查处，持续保持安全生产的高压态势。



附件问题突出项目及责任单位清单
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附件：
问题突出项目及责任单位清单


	序号
	项目名称
	责任单位

	1
	奉贤区四团镇34-05地块商业、住宅 新建项目
	总包单位：上海楚浩建筑工程有限公司
监理单位：城市建设技术集团(浙江)有限公司

	2
	西虹桥沪青平公路北侧44-15地块 项 目
	幕墙工程专业分包单位：上海鸿阙建筑装饰有限 公司

	


3
	


自贸区F9C-95#厂房项目
	建设单位：上海市外高桥保税区三联发展有限公 司
总包单位：上海建溧建设集团有限公司
监理单位：上海同济市政公路工程咨询有限公司
劳务分包单位：上海溧颐建筑劳务有限公司
塔机安拆专业分包单位：上海远塔建筑安装有限 公司

	
4
	金山区大信·中信海直华东无人机总 部基地项目
	建设单位：华之信(上海)工业发展有限公司
总包单位：浙江天勤建设有限公司
监理单位：上海欣发建设工程监理有限公司

	
5
	嘉定区南翔镇J DC2 - 0203单元 13-02、16-01地块住宅(东地块)
项 目
	建设单位：上海绿憬置业有限公司
总包单位：通州建总集团有限公司
监理单位：上海建浩工程顾问有限公司

	
6
	金山区金山新城JSC1-0401单元 1-11-01地块项目
	塔机安拆专业分包单位：上海快顺建筑工程有限 公司

	


7
	

上海市金山区枫泾镇01-A-01地块 项 目
	建设单位：上海乐高乐园有限公司
总包单位：上海宝冶集团有限公司
监理单位：上海建科工程咨询有限公司
劳务分包单位：上海大钧建筑工程有限公司
劳务分包单位：上海福润天成人力资源服务有限 公司

	
8
	上海市精神卫生中心重性精神疾病 临床诊疗中心项目
	钢结构工程专业分包：中冶(上海)钢结构科技 有限公司
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	抄送：委质安处
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